

GT sentiers

compte-rendu de la réunion du 12.12.15

Présences : José GIRARD, François PETIT, Michel BOULANGER.

Excusés : Gilbert SERVIERE, Brigitte MATHIEU, Jean-Marie FABRE, Marc MOLLAERT, Jean-Pierre LAMORTE.

Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

1. État d'avancement et actions restant à entreprendre sur les points traités en 2015

Tâche / thématique	Action(s) + date limite
sentier thématique bourg	état des lieux panneaux: FP (31.12.15) remise en place / remplacement panneaux : FP (31.03.16) (+ réimpression fiche ?) balisage depuis MDR vers Libourette à (re)faire + nettoyer : MB (31.03.16)
sentier 'Liberté' tronçon Catagnols - Espinas	ouvert pour l'été - semble bien fréquenté vérifier portique côté Castagnols (détérioré?) : MB finaliser convention avec le propriétaire : MB (31.01.16) raccordement clôture par personnel communal : MB (31.03.16)
Connexion Tremiejols – Col de Clerguemort	Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)
Connexion Tremiejols – Souteyranne (sentier du facteur)	Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)
Connexion Castagnols – sentier de Soleyrols	Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)
Tracé Bourjac – Chanteperdrix	État acceptable prévoir balisage : MB (31.03.16)
Nettoyage GRP tronçon chablis	Réalisé (belle collaboration avec chasseurs et randonneurs !)
Nettoyage Aves entre Figeirolles et Souteyranne	Prévoir nettoyage par CV : MB (31.03.16)

Tâche / thématique	Action(s) + date limite
	Modification tracé (entrée Figeirolles) à envisager ? : MB (31.03.16)
Dégagement Aves Castagnols sous l'asinerie	<p>Réalisé</p> <p>portillons mis en place par le propriétaire de l'asinerie</p> <p>l'empierrement n'a pas pu être réalisé par l'association 'Faire' mais ne semble pas indispensable (à revoir dans une liste de priorités à réaliser par MB + HC pour le CM).</p>
Soleyrols : balisage en bout de hameau	réalisé
Soleyrols : directionnel après pont du Rieutord	Voir point 3 du présent CR
Balisage (+ nettoyage) Polimies Htes vers Tourières	<p>Nettoyage réalisé mais semble inadapté (localisation)</p> <p>Balisage : voir point 3 du présent CR</p> <p>Voir également point 4 du présent CR</p>
Gourdouze balisage croisement GR68	Réalisé ? (à vérifier : JG ou MB)
Gourdouze balisage + genets tout le long de la crête	<p>Nettoyage terminé (chasseurs + contrats verts)</p> <p>revoir (balisage + nettoyage?) le tronçon qui rejoint le GR ? Évaluation MB (31.03.16)</p>
Gourdouze : réfection d'un tronçon délabré sur façade nord-est du Trenze	<p>Accès extrêmement difficile => proposition d'un chantier international de jeune logeant sur place. MB a étudié le dossier avec l'assoc. Passadou. Accord de principe du PNC, modalités et aspects techniques à étudier.</p> <p>Le projet sera proposé au CM le 18.12.15 (MB)</p>
Sentier de Gourdouze : promotion par le CG	Interroger le CG ? (FP?)
Projet de sentier de Tourières	<p>Très porteur : paysages + jonction avec le plateau permettant plusieurs bouclages. Envisagé pour été 2017 ?</p> <p>Programmation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - validation accord PNC : MB (31.03.16) - validation propriétés : MB (31.03.16) - état des lieux avec gps + photos : JG (31.03.16)

Tâche / thématique	Action(s) + date limite
	<p>- projet restauration tronçons endommagés : MB (30.04.16)</p> <p>- prévoir nettoyage (chasseurs) : FP (30.04.16)</p>
Sentier des Mas de la rive gauche du Luech	<p>Demande de plusieurs hébergeurs (qui assurent déjà un minimum de maintenance) + qualité esthétique et patrimoniale + possibilités de bouclage.</p> <p>Le GT s'interroge sur la possibilité pratique de mener ce projet du fait de nos moyens limités (voir point 2 ci-dessous).</p> <p>Voir chasseurs pour nettoyage ? (FP)</p>
Sentier du Bayardet	<p>Semble en mauvais état (balisage, dégagement) : à confirmer ?</p> <p>Le GT s'interroge sur l'intérêt pour la commune de ce sentier qui est plutôt lié au site du Mas de la Barque.</p> <p>Le conseil municipal sera interpellé sur cette question (MB).</p>
Projet de sentier ENS sur le site du Mas de la Barque (voir document).	<p>Information communiquée par JMF.</p> <p>Le GT s'interroge sur l'intérêt pour la commune de ce projet de sentier qui sera lié au site du Mas de la Barque.</p> <p>Le conseil municipal sera interpellé sur cette question (MB).</p>
Itinéraires VTT	<p>Ont été mis en place comme prévu avant l'été grâce à la collaboration de JPL et ME. + mise en ligne sur le site 'openrunner' avec lien sur le site web municipal.</p> <p>Le PNC a demandé quelques modifications. En principe elles sont à jour. A vérifier par MB .</p>

2. Limite des actions possibles.

Les tâches à mettre en œuvre sur le réseau des sentiers sont nombreuses ainsi que les demandes de développement, particulièrement de la part des prestataires touristiques. Tout en étant particulièrement de l'atout que constitue ce réseau pour notre commune, nous devons prendre acte de la limite de nos moyens. Les moyens financiers sont rares (la dotation du CG p.ex. peut être qualifiée de quasi-symbolique) et les ressources humaines sont très limitées. La faible participation des membres du GT sentiers aux réunions en constitue une illustration supplémentaire.

Il nous faudra dès lors cibler strictement nos investissements, quitte à reporter certaines demandes.

3. Panneautage.

La fabrication et mise en place de panneaux, qui devait être réalisé cet été, a pris du retard, par manque de disponibilité d'abord, et du fait d'un malentendu avec le PNC ensuite. MB réalisera en janvier une liste exhaustive des panneaux à mettre en place et un budget, qui seront proposés au CM du 19.02.16.

4. Contrats verts nettoyage

Plusieurs plaintes ont été reçues quand à la qualité et/ou l'efficacité des Contrats Verts dans le nettoyage des entiers. MB, qui reprend en main ce dossier à partir du 01.01.16, rencontrera les responsable, notamment sur ce point, et mettra en place avec eux un outil de retour sur la qualité des prestations.

En principe, le GT ne se réunira plus avant le printemps 2016
mais l'état d'avancement du tableau des tâches devrait être publié sur le blog.