

Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016
suivi des tâches – mäj - 19/05/17

Sentier	Tronçon / localisation	observation	intervention	Quand ?	Qui ?	Suivi des tâches
S.I. bourg	devant la maison de retraite	rampe difficilement praticable	dégager le passager (+ aménager une main courante ?)	Print.	MB	<u>02/17</u> visite avec DP : - dégagement de la rampe à la mini-pelle (planifié pour mars ou avril) - largeur 1m30 => main-courante superflue <u>03/17</u> la rampe est refaite passage fil mis sur liste CV
Espinas	traversée pâture au-dessus de Castagnols	portillon accès du bas détériore (actuellement en réparation à l'atelier communal)	déplacer le portillon (accord pris avec le propriétaire) + balisage	hiver	MB	<u>01/17</u> portillon réparé par agents techniques accord pris avec le propriétaire pour modalités d' installation <u>04/17</u> portillon installé (reste quelques détails) <u>05/17</u> panneaux et fléchage mis en commande
		étudier la possibilité de passage avec les ânes (élargir le passage)	voir avec le propriétaire	?	MB	
Aves	passage sous l'asinerie	caladage	Association Faire		MR/ MB	L'association Faire a été mobilisée sur la réparation de calades suite à l'épisode cévenol de novembre 2016 => reporter en 2018 ?

Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016
suivi des tâches – mäj - 19/05/17

Sentier	Tronçon / localisation	observation	intervention	Quand ?	Qui ?	Suivi des tâches
		modification système de portes (en cas de souci de passage + limiter la partie piétinée par les ânes) ? portes automatiques doivent encore être placées	à étudier	?	?	?
	descente vers le relais au départ de la piste	petit piquet très discret	poser un second piquet à droite	print.	MB	à mettre sur la liste commande panneautage <u>05/17</u> mis en commande
	chemin de la vigne	arbres tombés	dégager	Print.	MB	dégagement par agents municipaux (mars-avril) + débroussaillage mis sur liste CV
		murs bas écroulé sur 3 emplacements	remonter les murs		MB	<u>04/17</u> inscrit sur la liste des travaux CCCML <u>05/17</u> devisage demandé à trois entreprises (incluant le passage d'eau supérieur de la ligne suivante)
		2 passage d'eau juste (→ borbier fréquent) avant et juste après le tracé du conduit d'amenée à la station d'épuration	bétonner remplacé par : - passage sup : buser - passage inf (déjà busé) : nettoyer		MB	passage inf programmé sur liste tâches agents municipaux
	divers		Interventions CV		MB	entre La Planche et route Castagnols : épierrage (CV)

Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016
suivi des tâches – mäj - 19/05/17

Sentier	Tronçon / localisation	observation	intervention	Quand ?	Qui ?	Suivi des tâches
Chastelas	topoguide	évoque la D998 au lieu de la D37	modifier avec OT	Déc.	GS	OK
	à la piste	confusion avec le sentier Genolhacois	poser un panneau directionnel Genolhac / Vialas (+ prise de contact avec OT Géno)	Print.	MB	à mettre sur la liste commande panneautage (mars-avril) + coordination avec commune de Génolhac Jessica Naudin - Responsable Office de Tourisme Office de Tourisme des Hautes Cévennes 15, place du Colombier - 30 450 Génolhac tourisme@hautes-cevennes.com 04 66 61 09 48 <u>05/17</u> : mis en commande
	un peu en amont de l'ancien captage	ravinement profond	visite sur place puis décision intervention	février	MB	Reconnaissance prévue (début avril) <u>04/17</u> : débordement du ruisseau sur le sentier - fort ravinement sur une vingtaine de mètres travaux planifiés pour sem. 18 ou 19 (agents techniques municipaux) <u>05/17</u> : terrassement réalisé par agents municipaux (reste arbres à évacuer par CV)
	un peu + haut	Coupadous réalisés en 2015 en partie érodés	renforcement par dallage granit			<u>04/17</u> : accord PNC <u>05/17</u> : dallage réalisé par agents municipaux
	passage goudronné important sur la RD	Étudier alternative via le crépon	à moyen terme	2018 ?		
Gourdouze	topoguide	évoque la D998 au lieu de la D37	modifier avec OT	Déc.	GS	OK
	Gourdouze	Flèche Vialas disparue	remplacer			<u>05/17</u> : mise en commande

Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016
suivi des tâches – mäj - 19/05/17

Sentier	Tronçon / localisation	observation	intervention	Quand ?	Qui ?	Suivi des tâches
	éboulements bas chemin neuf	trois zones, ampleur modérée	Faire ? (s'ils ne sont pas saturés par les réparations des dégâts du dernier épisode cévenol)	Janvier-février		Faire = impossible (voir + haut). => reporter à 2018 ? ou voir avec ABPS ?
	câble traversant (à peu près à mi-pente)		sectionner ? relever ?			Reconnaissance prévue (début avril)
	entre le GR et la clôture	genets très denses	chasseurs ou CV	Print.	FP	<u>04/17</u> : une partie du tracé a été dégagée par écobuage - reste encore une bonne cinquantaine de mètres fortement encombrés <u>05/17</u> : planifié pour équipe chasseurs 14/05 intervention reportée (météo) au 18/06
	portion sous la route des Plots	quid des passages busés sur la route des Plots (risque accru de détérioration en contrebas) ???	visite sur place	Print.	MB + MR	Reconnaissance prévue (mai)
Soleyrols	passage sous soleyrols, dans le ravin	arbre tombé	CV	Print.	MB	Nouvelle visite sur place (avril) puis mettre sur la liste des CV + vérifier si nécessité débroussaillage (deux rives?) <u>03/17</u> : état acceptable => chantier reporté à 2018
Tourrières	Recontacter PNC				MB	ok
	Organiser journée citoyenne		Débroussaillage + épierrage	Print.	FP	dégagement (épierrage, débroussaillage) effectué par équipe bénévole le 29/04 sur environ 2/3 du tracé reste tronçons col des Chabrits ↔ les Coustères à terminer (mai ou juin?) opération programmée au 18/06

Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016
suivi des tâches – mäj - 19/05/17

Addendum

Sentier	Tronçon / localisation	observation	intervention	Quand ?	Qui ?	Suivi des tâches
Vers Toureves	entre hameau de Montclar et limite départeman tale	non entretenu depuis plusieurs années	débroussaillage + épierrage + arbres tombés + un peu d'abattage	Print.	MB	inscrit sur liste CV