

GT sentiers

compte-rendu de la réunion du 11.04.15

Présences : José GIRARD, Jean-Marie FABRE, Liette LANOT, Gilbert SERVIERE, JP LAMORTHE, François PETIT, Michel BOULANGER

Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

1. État d'avancement des points d'amélioration listés lors de la réunion du 10 janvier 2015

Tâche / thématique	Nom	Objectifs fixés le 10/01/15	situation
Maintenance sentier thématique L. COLLET	F.P.	Faire état des lieux + inventaire des panneaux à revoir + contact PNC	En cours (fin avril)
Détermination tracé sentier 'Liberté' réservoir Castagnols	M.B.	Visite des lieux le 15/01 puis décision mairie le 16/01	Réalisé à 80 % (reste à finaliser : convention propriétaire et portillons)
Connexion Tremiejols – Col de Clerguemort	M.B.	Rencontre Marc MOLLAERT + repérage parcelles cadastrales + mémo pour CM	Évaluation réalisée sur place - Reporté à l'an prochain
Connexion Castagnols – sentier de Soleyrols	M.B.	Rencontre JP VELAY puis mémo pour CM	Reporté à l'an prochain
Tracé Bourjac – Chanteperdrix	F.P.	Mémo pour CM	Vérifier si liste nettoyage
Nettoyage GRP tronçon chablis	F.P.	Contact chasseurs + fixer date + communication	réalisé
Nettoyage Aves entre Figeirolles et Souteyrannes	M.R.	Voir DFCI (contrats verts)	Avertissement à placer : schiste glissant
Dégagement Aves Castagnols sous l'asinerie	M.R.	Rencontre C. BROCHIER	réalisé
Soleyrols : balisage en bout de hameau	M.B. + F. P. + M. R.	+ Rencontre PNC	Repasser sur le goudron

Tâche / thématique	Nom	Objectifs fixés le 10/01/15	situation
Soleyrols : balisage pont du Rieutord	M.B. + F. P. + M. R.	Rencontre PNC	Reste à faire (commande signalétique PNC avec B. MATHIEU)
Balisage (+ nettoyage) Htes vers Tourières	M.B. + F. P. + M. R.	Rencontre PNC	Nettoyage programmé Balisage : ?
Gourdouze Plots balisage route des	M.B. + F. P. + M. R.	Rencontre PNC	?
Gourdouze GR68 balisage croisement	M.B. + F. P. + M. R.	Rencontre PNC	JM + recontacter N Thomas
Gourdouze balisage + genets tout le long de la crête	M.B. + F. P. + M. R.	Rencontre PNC	Faucon pèlerin nettoyage partie assez correct tronçon fermé vers Trenze et cote 1200m 2-300m attention danger incendie (écobuage) + un portillon à prévoir sur partie haute ? 06 77 97 92 18 se voir sur place (mardi 28/04 à 11h) réponse ASA DFCI : chantier lourd à porter, demandent collaboration extérieure
Sentier de Gourdouze : promotion par le CG	M.R.	Contacteur CG d'informations	pour plus ?

2. Boucle test sur Vialas au départ du GR 68 (OT CCCML)

3. Sentier de la Liberté

4. Communication sur les sentiers à prévoir pour l'été 2015

pour ces trois points, voir [ici](#) le document réalisé pour la commission extra municipale ETAS.

5. Projets de développement à prévoir pour 2016

en principe les axes principaux sont :

- privilégier les chemins ruraux abandonnés
- minimiser les créations
- priorité = Tourières
- privilégier connexions entre circuits existants

6. Divers :

- Problématique de la passerelle sur le Luech, en bas de Soleyrol. Première évaluation réalisée par le PNC indique la faisabilité du projet mais à un coût considérable. A étudier. Dans l'attente prévoir signalétique en tête de sentier + site web + topo guide afin de prévenir de la difficulté du passage (mairie)
- Pochette vérifier disponibilité pour l'été (mairie)
- prévoir possibilité de télécharger les fiches en pdf
- VTT :
 - vidéo sur le site (début mai)(MB)
 - lien vers les itinéraires à télécharger ou imprimer (site open runner) : d'abord validation PNC (MB + JMF)
- divers :
 - sentier sous La Belle blonde : MB se rendra sur place
 - sentier Polimies Basse : vérifier planning
 - sentier Montclar gros ravinement (à voir sur place également le 28/04)
 - signalétique verte Trenze à faire avant le débroussaillage (GS)

En principe, le GT ne se réunira plus avant l'automne 2015
mais l'état d'avancement du tableau des tâches sera publié sur le blog.